



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๕๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เมื่อได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการรายงานและติดตามผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ หน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

การจัดทำรายงานผล ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา รับผิดชอบในการดำเนินการตามวิธีการมาตรฐาน/จัดการความเสี่ยง ที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้สำนักส่วนกลางที่รับผิดชอบหลักประเด็นความเสี่ยง เพื่อประมวลผลรายงานและส่งรายงานตามขั้นตอนภายในกำหนดเวลาต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๑๙๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน โดยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ภารกิจ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า	สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า
๓. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
๔. การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติ	กองนิติการ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวบรวมและประมวลผลรายงานเพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง : Accept (ยอมรับความเสี่ยง) โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักแผนงานและสารสนเทศ

หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน

การประเมินโอกาส และผลกระทบ จากความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง						
	โอกาส (Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)			ระดับความเสี่ยง D = L x I
	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน							
ก่อน			๓ (๔ ไตรมาส)	๑ (ร้อยละ ๙๔.๘๘)			๓ ความเสี่ยงน้อย (Low Risk)
หลัง		๒ (๒ – ๓ ไตรมาส)		๑ (ร้อยละ ๙๕.๖๕)			๒ ความเสี่ยงน้อย (Low Risk)

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ดำเนินการตาม มาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๔๗๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งให้ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๑.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๒๖๒๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำนัก แผนงานและสารสนเทศ ได้รายงานผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิก เหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถ สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้	ปัญหา/อุปสรรค ๑. จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ ราคาสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็กมีราคาสูงขึ้นมาก ในปัจจุบัน ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับจัดสรร ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดหา โดยวิธี e-bidding มาแล้ว ๒ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่สามารถคิดคำนวณราคากลางได้ เนื่องจากแบบแปลนไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒. ดำเนินการตาม มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๙๖๔,๙๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๕๓๑,๒๐๗,๙๓๕.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน งบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒,๔๗๖,๒๑๓,๔๘๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๐๖๒,๔๔๑,๒๑๕.๑๖ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๑๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งสำเนา หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๒๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ ใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อทราบและ ดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้	๔. การกำหนดราคากลางเกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้เฉพาะด้าน จึงต้อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่นมีภารกิจประจำ ที่ต้องดำเนินการ ๕. ผู้เสนอราคาบางรายไม่ยื่นเช็ค ที่ส่งจ่ายโดยธนาคารตามวัน และเวลาที่กำหนด หน่วยงานจึง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๖. ผู้รับจ้างบางรายส่งเอกสาร การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ๗. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม กรอบระยะเวลาในสัญญาจ้าง แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ๑. ให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะ หน่วยงานในส่วนกลางเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ผู้บริหารระดับสำนักทุกสำนัก/ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ต้องเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายและหรือแผนที่กำหนดไว้ และให้ความสำคัญกับการเตรียม ความพร้อมของโครงการก่อน ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพิจารณากำหนดทิศทาง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข																																																
	หน่วย : ร้อยละ <table><tr><th rowspan="2">งบประมาณ</th><th colspan="4">ไตรมาสที่</th></tr><tr><th>๑</th><th>๒</th><th>๓</th><th>๔</th></tr><tr><td>ภาพรวม</td><td>๓๐.๐๐</td><td>๒๑.๐๐</td><td>๒๑.๐๐</td><td>๒๑.๐๐</td></tr><tr><td>รายจ่ายประจำ</td><td>๓๔.๐๐</td><td>๒๓.๐๐</td><td>๒๒.๐๐</td><td>๑๙.๐๐</td></tr><tr><td>รายจ่ายลงทุน</td><td>๑๓.๐๐</td><td>๑๖.๐๐</td><td>๑๗.๐๐</td><td>๒๙.๐๐</td></tr></table> ๒.๒ การเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตารางต่อไปนี้ หน่วย : ร้อยละ <table><tr><th rowspan="2">งบประมาณ</th><th colspan="2">๒๕๖๔</th><th colspan="2">๒๕๖๕</th></tr><tr><th>เป้า หมาย</th><th>ผล เบิกจ่าย</th><th>เป้า หมาย</th><th>ผล เบิกจ่าย</th></tr><tr><td>ภาพรวม</td><td>๑๐๐.๐๐</td><td>๙๔.๘๘</td><td>๙๓.๐๐</td><td>๙๕.๖๕</td></tr><tr><td>รายจ่ายประจำ</td><td>๑๐๐.๐๐</td><td>๙๙.๓๕</td><td>๙๘.๐๐</td><td>๙๙.๗๔</td></tr><tr><td>รายจ่ายลงทุน</td><td>๑๐๐.๐๐</td><td>๘๐.๒๘</td><td>๗๕.๐๐</td><td>๘๓.๒๙</td></tr></table>	งบประมาณ	ไตรมาสที่				๑	๒	๓	๔	ภาพรวม	๓๐.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๐๐	รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๒๓.๐๐	๒๒.๐๐	๑๙.๐๐	รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๑๖.๐๐	๑๗.๐๐	๒๙.๐๐	งบประมาณ	๒๕๖๔		๒๕๖๕		เป้า หมาย	ผล เบิกจ่าย	เป้า หมาย	ผล เบิกจ่าย	ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๙๔.๘๘	๙๓.๐๐	๙๕.๖๕	รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๙.๓๕	๙๘.๐๐	๙๙.๗๔	รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๘๐.๒๘	๗๕.๐๐	๘๓.๒๙	หรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) ๓. หากหน่วยงานพบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่าย ให้หน่วยงานรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคต่อไป ๔. หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ๕. ให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของกระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จทันที เมื่อมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะการลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖. ผู้บริหารระดับสำนักทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
	งบประมาณ		ไตรมาสที่																																															
๑		๒	๓	๔																																														
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๐๐																																														
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๒๓.๐๐	๒๒.๐๐	๑๙.๐๐																																														
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๑๖.๐๐	๑๗.๐๐	๒๙.๐๐																																														
งบประมาณ	๒๕๖๔		๒๕๖๕																																															
	เป้า หมาย	ผล เบิกจ่าย	เป้า หมาย	ผล เบิกจ่าย																																														
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๙๔.๘๘	๙๓.๐๐	๙๕.๖๕																																														
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๙.๓๕	๙๘.๐๐	๙๙.๗๔																																														
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๘๐.๒๘	๗๕.๐๐	๘๓.๒๙																																														
๓. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๓.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๘๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ (๑) จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยกเว้นรายการที่หน่วยงานดำเนินการเอง จัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศโดยตรงและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam3@hotmail.com โดยในการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ให้พิจารณา																																																	

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	ตามนัยข้อเท็จจริง ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว (๒) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศโดยตรง และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam3@hotmail.com เป็นประจำภายในวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๐ และวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายละเอียดดังนี้ (๑) รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๑๐,๑๘๕,๒๕๓.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓๕,๖๕๑,๖๓๕.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๒) รายการดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๔๙๖,๔๘๖.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๗๓๔,๕๘๒,๐๑๒.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓) รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐๑,๕๓๑,๗๔๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๒,๒๐๗,๕๖๗.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัดและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือก่อนเวลาที่กำหนด ๗. กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการและส่งมอบงานให้ตรงกรอบระยะเวลาที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และกำชับหัวหน้าโครงการให้ติดตามการดำเนินการและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน

๒. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ความเสี่ยง : มีการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓๘ พื้นที่เป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง : การลาดตระเวนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง : Reduce (การลดความเสี่ยง)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

หน่วยงานสนับสนุน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑, ๒, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ความเสี่ยง/ ประเภทความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง						
	โอกาส (Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)			ระดับ ความเสี่ยง
	๑	๒	๓	๑	๒	๓	D = L x I
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน							
ความเสี่ยง มีการลักลอบตัด ไม้พะยุงและไม้มีค่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓๘ พื้นที่เป้าหมาย	ก่อน		๒ (๒๑๓ คดี)			๓ (๘๗๕.๕๘๑ ม. ^๓)	๖ ความเสี่ยง ปานกลาง (Middle Risk)
	หลัง	๑ (๑๓๘ คดี)		๑ (๑๘๒.๒๙๖ ม. ^๓)			๑ ความเสี่ยง น้อย (Low Risk)

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความ เสี่ยงในการลักลอบตัด ไม้พะยุงและไม้มีค่า จำนวน ๓๘ พื้นที่เป้าหมาย ๑. มีมาตรการและการ ดำเนินการตามมาตรการ เพื่อควบคุมและเฝ้าระวัง การลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่าในพื้นที่เสี่ยง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ ๑.๑ มีการฝึกอบรม และฝึกทบทวน การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน และตรวจปราบปราม เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง อยู่เป็นประจำ - ฝึกฝน/ทบทวน ๑๕๑ ครั้ง - จำนวน ๑,๓๐๖ คน ๑.๒ จัดตั้งสายตรวจปราบปรามออกติดตาม ประสานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า - จำนวนสายตรวจ ๑๔๑ ชุด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๑,๐๘๘ คน	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)</u> (๑) อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน บางส่วนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่น GPS รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (๒) ยังพบผู้บุกรุกกระทำผิด ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและหา ของป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ ของอุทยานแห่งชาติ จึงควรให้มี การเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน และรอกกฎหมาย ลำดับรองของพระราชบัญญัติ อุทยานฯ มีผลบังคับใช้

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒. ดำเนินการตาม แผนการตรวจลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม พื้นที่ และเพิ่มความถี่ การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามประเมินผล การดำเนินการ	๑.๓ จัดตั้งฐานปฏิบัติการเพิ่มเติมในพื้นที่ เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก - จำนวนฐานปฏิบัติการ ๖๓ จุด/ฐาน - ครอบคลุมพื้นที่ ๔,๐๒๑,๔๔๑.๘๔ ไร่ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม พื้นที่ และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตาม และประเมินผล การดำเนินการอย่างเข้มข้น ๒.๑ แผนการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หน่วยงานดำเนินการ ตามแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) - ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓๘ พื้นที่ - ครอบคลุมเนื้อที่รวม ๙,๙๐๙,๑๖๖.๒๕ ไร่ ๒.๒ ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของหน่วยงาน ดำเนินการประชุมรายงาน ผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ประจำเดือนของหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการออกตรวจลาดตระเวน โดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมไม้พะยูนและไม่มีค่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจไม้พะยูนและไม่มีค่า ของอุทยานฯ และเขตห้ามล่าฯ - จำนวน ๑๑,๖๗๔ ครั้ง - ครอบคลุมพื้นที่ ๗,๖๐๐,๔๘๔.๖๐ ไร่ ๒.๓ การประชุมติดตาม/ประเมินผล การลาดตระเวนเชิงคุณภาพดำเนินการประชุม วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการลาดตระเวน เชิงคุณภาพในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ - จำนวนการประชุม ๕๓๙ ครั้ง - จำนวนหน่วยงาน ๑๐๗ หน่วยงาน ๒.๔ การเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เชิงคุณภาพในพื้นที่เสี่ยง เพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนจากปกติ และเฝ้าระวังในพื้นที่ ล่อแหลมต่อการบุกรุก การทำลายอย่าง	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)</u> (๑) เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน จากปกติเดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เป็น ๒๐ วันต่อเดือน (๒) ให้มีการสนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน ตรวจปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่า (๓) ปลุกจิตสำนึกทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันรักษาป่าและสร้าง เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ <u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)</u> ๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีข้อจำกัด ๒. การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความ ยากลำบาก เนื่องจากไม่มียานพาหนะ เคลื่อนที่ ๓. ได้รับงบประมาณจัดสรร ไม่เพียงพอ <u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)</u> (๑) เนื่องจากปัญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ทำให้ ไม่สามารถออกตรวจลาดตระเวน ได้อย่างต่อเนื่อง (๒) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย อย่างเคร่งครัด (๓) พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีขนาดใหญ่

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓. สนธิกำลังและ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ปราบปรามการลักลอบ ตัดไม้พะยูนและไม่มีค่า ๔. สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการป้องกัน การลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่า	ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน - ปกติ ๒,๑๖๙ ครั้ง - เพิ่มขึ้น ๑,๒๙๕ ครั้ง ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ๓.๑ สนธิกำลังกับหน่วยงานภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - จำนวน ๔๘๘ ครั้ง - จำนวน ๔๔ หน่วยงาน ๓.๒ สนธิกำลังกับหน่วยงานภายนอก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น - จำนวน ๑๔๘ ครั้ง - จำนวน ๗๐ หน่วยงาน ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบ ตัดไม้พะยูนและไม่มีค่า ๔.๑ สร้างเครือข่าย/กลุ่มความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ - จำนวน ๘๑ เครือข่าย - จำนวน ๒,๑๑๒ คน ๔.๒ สร้างจิตสำนึก/ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจ และประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบ จากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ - จำนวน ๔๖๑ ครั้ง - จำนวน ๑๕,๗๗๗ คน	และมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งสามารถเข้ามากระทำผิดได้ง่าย ทำให้มีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการเฝ้าระวังพื้นที่ และมีการกิจ หลายด้านที่ต้องรับผิดชอบ (๔) การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ต้องมีการบันทึกข้อมูลเชิงวิชาการ และการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม SMART ซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้าง ซับซ้อน ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ การใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหรือการรับเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจต้องครบถ้วน (๕) การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคในพื้นที่สำรวจรอบบริเวณ แนวพื้นที่สูงชัน ถ้าหากพบแหล่งน้ำ ให้บันทึกพิกัดเพื่อเก็บเป็นแหล่ง ข้อมูลประกอบการวางแผน ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนต่อไป (๖) ลดภารกิจที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนปฏิบัติงาน ได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น (๗) ควรมีการจัดอบรมทบทวน เทคนิคการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอด เทคนิคการปฏิบัติงานให้เพื่อน ร่วมงานและควรให้หน่วยงานมีการ ฝึกอบรมทบทวนเป็นประจำทุกปี <u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙</u> (อุบลราชธานี) (๑) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีแนวเขต ติดต่อแนวชายแดนประเทศเพื่อน บ้าน ในบางพื้นที่ยังคงมีกบระเบิด

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเฝ้าระวังการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม่มีค่าในพื้นที่เป้าหมาย	๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การปราบปรามการกระทำผิด ประกอบด้วย (๑) กล้องดักถ่ายภาพแบบ Real Time NCAPs (Network Centric Anti-Poaching System) (๒) การติดตั้งกล้อง Camera Trap ในพื้นที่ เสี่ยงต่อการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่า ในพื้นที่ (๓) แพลตฟอร์มภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS (๔) อากาศยานไร้คนขับ DRONE	ทุนระเบิดจากการสู้รบในอดีต หลงเหลืออยู่ เป็นปัญหาด้าน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการลาดตระเวน รวมทั้งบางครั้ง พบกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ (๒) ประสานงานฝ่ายความมั่นคง เพื่อสนธิกำลังลาดตระเวนพื้นที่ ดังกล่าวร่วมกัน (๓) ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การออกปฏิบัติงานเครือข่าย ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย

ปัจจัยเสี่ยง : การจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังไม่เพียงพอ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง : Reduce (การลดความเสี่ยง)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน่วยงานสนับสนุน : สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๑๑ และ ๑๒

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

ความเสี่ยง/ ประเภทความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง						
	โอกาส (Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)			ระดับ ความเสี่ยง
	๑	๒	๓	๑	๒	๓	D = L x I
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน							
ความเสี่ยง : มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย	ก่อน		๓ ช้างป่าออกนอกพื้นที่ (๗,๑๓๓ ครั้ง)			๓ ความเสียหาย (๕๔๓ ครั้ง)	๙ ความเสี่ยงสูง (High Risk)
	หลัง		๓ ช้างป่าออกนอกพื้นที่ (๑๖,๐๖๒ ครั้ง)			๓ ความเสียหาย (๑,๑๗๓ ครั้ง)	๙ ความเสี่ยงสูง (High Risk)

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า	๑.๑ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า ๑.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานช้างป่าออกนอกพื้นที่ และตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๑.๓ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น จัดชุดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ปัญหาและอุปสรรค ๑. การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญและเหมาะสมสำหรับช้างป่าที่ถูกบุกรุก เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรไปแล้วให้เหมาะสม สอดคล้องกับประชากรช้างป่านั้น ต้องใช้งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานาน ๒. ช้างป่ามีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารในพื้นที่การเกษตร ดึงดูดให้ช้างป่าให้เข้าไปใช้และติดใจรสชาติของพืชผล
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่	๒.๑ จัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าร่วมกับอาสาสมัครหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกับประชาชนในพื้นที่เพื่อผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าพื้นที่ก่อนสร้างความเสียหาย ๒.๒ ประชุมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่โดยเพิ่มเส้นทางการลาดตระเวนตามแผน	

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการปฏิบัติงาน	การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และออกตรวจซ้ำในพื้นที่เดิม ๒.๓ บำรุง ดูแลแนวป้องกันช้างป่า ตามงบประมาณที่ได้รับ ๒.๔ สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารช้างป่า และสัตว์ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทุ่งหญ้าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า และเสริมดินโป่งเทียม ๒.๕ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Smart Early Warning) ในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เช่น ในกลุ่มป่าตะวันออก กลุ่มป่าแก่งกระจาน (อช. กุยบุรี) เป็นต้น ๒.๖ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายติดต่อประสานงาน (LINE) ร่วมกับราษฎรที่อาศัยโดยรอบเขตป่าอนุรักษ์ รวมถึงผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ (ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ตำรวจ ฯลฯ) เพื่อสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน ๒.๗ มีการจัดทำป้ายเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณชุมชน ณ จุดที่พบสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่บ่อยครั้ง ๒.๘ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ๒.๙ ให้ความรู้และขอปฏิบัติตนแก่ราษฎรในการเฝ้าระวังสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ๓.๑ ติดตั้งปลอกคอสัญญาณดาวเทียมติดตามตัวช้างป่า (GPS Collar) ที่มีประวัติทำร้ายประชาชนหรือมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายประชาชน ๓.๒ ใช้อากาศยานไร้คนขับในการค้นหาและติดตามช้างป่า ๓.๓ ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ (NCAPs) และ Camera Trap เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมเฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทางการเกษตร เช่น กลัวย ชนุน ทุเรียน มะม่วง ข้าวโพด สับปะรด มะพร้าว เป็นต้น อีกทั้งพื้นที่ห้วยอมป่าโดยรอบป่าอนุรักษ์เอื้อให้ช้างป่ามาอยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวของช้างป่า ทำให้การผลักดันและควบคุมช้างป่าทำได้ยากลำบากมากขึ้น ๓. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่ายังขาดแคลนและไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ๑. ด้านการจัดการพื้นที่ ๑.๑) การพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า ปัจจุบันพบว่าช้างป่าหากินนอกพื้นที่ ต้องเร่งดำเนินงานฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ทั้งพืชอาหารช้าง ทุ่งหญ้า อาหารช้าง และโป่งดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคประชาชน ๑.๒) การพัฒนาพื้นที่แนวกันชนพื้นที่ที่ปัจจุบันช้างป่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีทั้งที่อยู่ประจำและออกมาหากินเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูแล้ง ต้องเร่งดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับช้างป่า ตามเส้นทาง การเคลื่อนตัวของช้าง สร้างจุดพักช้างในป่าชุมชนเพื่อดึงดูดให้ช้างกลับคืนสู่ป่าใหญ่ แต่ไม่ควรให้สมบูรณ์จนเกินไป รวมทั้งพัฒนา

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๔. กิจกรรมการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔.๑ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาล้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔.๒ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยการติดต่อประสานงานกับกลุ่ม เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า (กลุ่ม LINE) เฝ้าระวัง ช้างป่า กลุ่ม Facebook/Page ของชุมชน รอบพื้นที่ป่า ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า ให้ทราบถึง แนวทางระวังป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ๔.๔ ช่วยเหลือเยียวยาราษฎรเบื้องต้น ที่ได้รับ ผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ช้างป่าทำลายให้สามารถใช้งาน ได้ตามเดิม ๔.๕ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและ อาสาสมัครในการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า กับภาคประชาชน	ระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า ๑.๓) การพัฒนาพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากช้างป่า เริ่มต้นจากการให้ ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ ชุมชนเรื่องพฤติกรรมของช้างป่า และการปฏิบัติต่อช้าง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ในการอยู่ร่วมกันกับช้างป่า รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน อนุรักษ์ช้างป่า สร้างกลุ่ม อาสาสมัครเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนภัยจากช้างป่า และ เยียวยาผู้ประสบภัยจากช้างป่า ๑.๔) การกำหนดพื้นที่ ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๐ ในกรณีมีความ จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ใน การจัดการกับสัตว์ป่าที่อยู่นอก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิด ผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อน ต่อประชาชนหรือเพื่อการอนุรักษ์ สัตว์ป่าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมี ความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นอย่างยิ่ง ๑.๕) การจัดการการท่องเที่ยว สัตว์ป่า โดยการพัฒนาพื้นที่ที่มี ศักยภาพให้เป็นพื้นที่จัดการ เพื่อการเรียนรู้สัตว์ป่าโดยชุมชน มีส่วนร่วม เพื่อเปลี่ยนแปลง ทัศนคติจากการป้องกันและ บรรเทาปัญหาล้างป่าออกนอก พื้นที่บริเวณประชาชนเป็นการ

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
		ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกลไกการจัดการสัตว์ป่าด้านนันทนาการเพื่อประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ๒. ด้านการจัดการและควบคุมช้างป่า ๒.๑) การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมและผลักดันช้างป่า เช่น Drone Thermo Infrared and Night Vision Camera เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ให้เกิดความรวดเร็วแม่นยำ และปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งคนและช้างป่า รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า (Internet of Camera Trap) นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังของชุมชน ๒.๒) การควบคุมประชากรช้างป่าทางตรง ด้วยวิธีการทำหมันเพื่อควบคุมการเกิดหรือการเพิ่มประชากรใหม่ของช้างป่าซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าในอนาคต

๔. การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติ

ความเสี่ยง : การจัดทำอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : การจัดทำอนุบัญญัติไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง : Reduce (การลดความเสี่ยง)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองนิติการ

หน่วยงานสนับสนุน : -

ความเสี่ยง/ ประเภทความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง						
	โอกาส (Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)			ระดับ ความเสี่ยง
	๑	๒	๓	๑	๒	๓	D = L x I
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน							
ความเสี่ยง : การจัดทำ อนุบัญญัติซึ่งออกตามความ ในพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด	ก่อน		๓ (๖ ฉบับ)			๓ (ร้อยละ ๑๗.๑๔)	๙ ความเสี่ยงสูง (High Risk)
	หลัง	๑ (๒๔ ฉบับ)		๑ (ร้อยละ ๗.๔๑)			๑ ความเสี่ยงน้อย (Low Risk)

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. จัดประชุม คณะอนุกรรมการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พิจารณาก่อนร่าง ร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พิจารณาก่อนร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ ครั้ง ดังนี้ ๑.๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.๒ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.๓ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.๔ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑.๕ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑.๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑.๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑.๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑.๑๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑.๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑.๑๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ๑.๑๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๑.๑๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	-

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒. จัดประชุม คณะกรรมการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า ๓. เสนอร่างกฎหมายที่ ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่าให้อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนาม (ประกาศกรมและระเบียบ กรม) ๔. เสนอร่างกฎหมาย ที่ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมลงนาม (ประกาศกระทรวงและ ระเบียบกระทรวง) ๕. เสนอร่างกฎหมายต่อ คณะรัฐมนตรี (กฎกระทรวงและพระราช กฤษฎีกา) ๖. ส่งกฎหมายที่แล้วเสร็จ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ (ระเบียบ กรมและประกาศกรม)	๑.๑๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑.๑๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑.๑๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑.๑๘ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.๑๙ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจำนวน ๒ ครั้ง ๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓. กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ ฉบับ ๑. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่า อันตราย พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการจัดให้มีหลักเขตป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเครื่องหมายอื่นที่จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรองการต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบ แทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง สำหรับการครอบครองสัตว์ป่า สงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่าย จำย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ (มาตรา ๑๐ วรรคสี่ และ มาตรา ๑๑ วรรคสาม)	

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	๗. มาตรา ๑๑ วรรคสาม ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า คุ่มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่า คุ่มครอง อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การครอบครองสัตว์ป่า คุ่มครอง ซากสัตว์ป่าคุ่มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า คุ่มครอง การดำเนินการต่อซากสัตว์ป่าคุ่มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ่มครองที่มีไว้เพื่อการค้า การต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออก ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจำหน่าย จำย หรือ โอนสัตว์ป่าคุ่มครอง พ.ศ. <u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติให้ รวมร่างกฎหมาย มาตรา ๑๐ วรรคสี่ และ มาตรา ๑๑ วรรคสาม เป็นฉบับเดียว เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกัน ๘. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ (มาตรา ๔๘ วรรคสาม) ๙. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนก ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วยอากร รังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๑๔ วรรคสาม) ๑๐. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม และคุ้มครองพื้นที่ ในพื้นที่เตรียมการกำหนดให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง และ มาตรา ๖๓) ๑๑. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม มาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสาม มาตรา ๖๗ วรรคสอง และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๕๓ วรรคสาม มาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสาม มาตรา ๖๗ วรรคสอง และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง)	

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	๑๒. มาตรา ๕๔ วรรคสอง ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตล่าสัตว์ป่าเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการสำรวจ ศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการ พ.ศ. ๑๓. มาตรา ๖๗ วรรคสอง ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้กระทำการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๑๔. มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ปาดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัย พ.ศ. <u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีมติให้รวมร่างกฎหมาย มาตรา ๕๓ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง และ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง เป็นฉบับเดียว เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกัน ๑๕. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๕๖ วรรคสาม และมาตรา ๖๗ วรรคสาม) ๑๖. มาตรา ๖๗ วรรคสาม ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ ศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิชาการ หรือการคุ้มครองรักษา หรือช่วยเหลือสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. .. <u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีมติให้รวมร่างกฎหมาย มาตรา ๕๖ วรรคสาม และ มาตรา ๖๗ วรรคสาม เป็นฉบับเดียวเนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกัน ๑๗. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๕๘ วรรคสอง) ๑๘. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาจัดทำโครงการ และการอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๕๗ วรรคสอง) ๑๙. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ (มาตรา ๗๒) ๒๐. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. (มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๗๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๖ วรรคสี่) ๒๑. มาตรา ๑๖ วรรคสอง ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การรับมอบสัตว์ป่า อัตราค่าใช้จ่าย การชำระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๒. มาตรา ๗๔ วรรคสอง ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่รับมอบจากผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง พ.ศ. ๒๓. มาตรา ๘๖ วรรคสี่ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้งหรือสัตว์ป่าที่พิการ บาดเจ็บ ป่วย อ่อนแอ พ.ศ. ... <u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีมติให้รวมร่างกฎหมาย มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๗๔ วรรคสอง และ มาตรา ๘๖ วรรคสี่ เป็นฉบับเดียวกัน เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกัน ๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (มาตรา ๖)	